REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ZUPANIJA

GRAD STARI GRAD
Gradonacelnik

KLASA: 400-07/23-01/01
URBROJ: 2128-10-02-22-2
Stari Grad, 22. ozujka 2023. godine

Na temelju odredbe ¢lanka 28. Zakona o javnoj nabavi ,Narodne novine” broj: 120/16 i 114/22), ¢lanka 2., 3. i 4. Pravilnika o planu nabave,
registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi trzidta u javnoj nabavi (,Narodne novine® broj: 101/17 i 144/20) te odredbe Clanka 46. stavka
1. i stavka 3. podstavka 21. Statuta Grada Staroga Grada (,Sluzbeni glasnik Grada Starog Grada“, broj. 12/09, 3/10, 4/13, 5/13, 6/18 i 2/20)
Gradonadelnik Grada Staroga Grada
donosi

l. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
Clanak 1.

Planom nabave za 2023. godinu odreduje se evidencijski broj nabave, predmet nabave, brojéana oznaka predmeta nabave iz
Jedinstvenog rje¢nika javne nabave (CPV), procijenjena vrijednost nabave, vrsta postupka (ukljuCujuci posebne rezime i jednostavnu nabavu),
navod planira li se predmet podijeliti na grupe, sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum, planirani poCetak postupka, planirano trajanje ugovora ili
okvirnog sporazuma te napomena.

Clanak 2.

Gradonacelnik je ovlasten za dono$enje odluke o pocetku i odluke o odabiru/ponistenju u postupcima jednostavne nabave i javnih nabava
iz Plana nabave.



Clanak 3.

U plan nabave Grada Staroga Grada za 2023. godinu uvrstene su sljedece jednostavne i javne nabave:

R111-8
EvB-ize | CreiaiTon Slepena 450000007 465.000,00]  Otvoreni postupak NE Ugovor NE 1. kvartal 5misseci | 23.01.2023 N
R466
"Morski prsti otoka Hvara -
valorizacija prirodne RO55-11
EVB-2/23 baétine poluotoka Kabal" ~| 45233000-9 95.660,00( Otvoreni postupak NE Ugovor DA 1. kvartal 4 mjeseca 31.03.2023 R055-14 lzmijenjena
gradevinski radovi na
nerazvrstanoj cesti
"Morski prsti otoka Hvara - - :
- valorizacija priredne ; ; i ’ e : y e ; 1R085-11
EVB-2/23 baétine poluctoka Kabal" —1 44113810-6 - 95.560,00| Otvoreni postupak NE Ugovor DA 1. kvartal 4 mjeseca 23.01.2023 | 31.03.2023 RO55-14
gradevinski radovina i S : ; :
nerazvrstanoj cesti
R0O09
EVB-3/23 Elektriéna energija 09310000-5 127.410,00] Otvoreni postupak NE Ugover DA II. kvartal 12 mjeseci 23.01.2023 R121
R121-1
R043-8
EVB-4/23 Uredenje zgrade Katastra | 45200000-9 106.170,00{ Otvoreni postupak NE Ugovor NE Il. kvartal 12 mjeseci 23.01.2023 R043-2
R043-10
JEVB-1/23  |Ratunalne usluge 722127006 16.450,00| POstuPaK jednastavne NE Ugovor NE Lkvaral | 12mjeseci | 31.03.2023 RO19 lzmijenjena
JEVB-1/23  |Ragunalne usiuge 722127006 18 450 o0 TeShEEl I ORtRIIE NE |Ugovor NE Ikvartal | 12mjeseci | 23.01.2023 | 31.03.2023 [R019
|zrada dokumentacije za
: izgradnju sustava e Postupak jednostavne o .
JEVB-2/23 navodnjavanja 71320000-7 21.230,00 nabave NE Ugovor NE 1. kvartal 8 mjeseci 31.03.2023 R402 lzmijenjena
Starogradskog polja
lzrada dokumentacije za : : ! :
= izgradnju sustava G : Postupak jednostavne o ; ; L S :
JEVB-2/23 navodnjavanja 71320000-7 21.230,09 B NE ] Ugovqr : NE I k‘@@' 8 mjeseq 23.01.2023 | 31.03.2023 |R402
Sl Starogradskog polja ! : : i L
Ugradnja sustava video- ;
JEVB-3/23  |nadzora na javnim 32323500-8 29.730,00 P°3‘”Pi';f:\f;’5tame NE Ugovor NE Il kvartal | 4mjeseca | 31.03.2023 R114-12  |Izmijenjena
povréinama
“|Ugradnja sustava video- : L . L ! - _ . i : :
JEVB-3/23  |nadzora najavnim 32323500-8 29.730,00 P“_‘”"i';f;’;“‘*" i NE Ugovor NE lkvartal | 4mjeseca | 23.01.2023 | 31.03.2023 |R114-12
el povr§inama : : ; ! ; 5 . :
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Odrzavanje javne rasviete

Postupak jednostavne

JEVB-4/23 502321001 27.390,00 i il NE Ugovor NE Ilkvartal | 12 mjeseci | 31.03.2023 R123 lzmijenjena
8
JEVB-4/23 | Odrzavanje javne rasviete | 50232100-1 27:3appa| FENupas s tare NE Ugovor NE Lkvartal | 12mjeseci | 23.012023 | 31.03.2023 |R123
Projektna dokumentacija Postupak jednostavne > i T
. JEVB-5/23 2a zgradu Vinarije 71240000-2 26.000,00 i NE Ugovor DA II. kvartal 8 mjeseci 31.03.2023 R044-60 lzmjenjena
Projektna dokumentacija Postupak jednostavne : :
JEVERY TS L See 712400002 26.000,00 il NE Ugovor DA lkvartel | 8mjeseci | 23.012023 | 31.03.2023 |Ro44-60
10 [JEVB6/23  |Usluga deratizacije 90922000-6 9.340,00 P°s‘“pi‘;f;’v’;°s‘a""e NE Ugovor NE l.kvartal | 12mjeseci | 23.012023 ROBO
JEVB7/23 |Usluge zbrinjavanja 983800000 :zu0,0p) PoRUpSK jRdnostavna NE Ugovor NE Ilkvartal | 12mjeseci | 31.03.2023 ROB1 Izrijen;
- Fivotinja i nabave : ! Bt frigrnena
JEVB-7/23  |Ysluge zbrinjavanja 983800000 4.240,00| Postipak jednastavie NE Ugovor NE lkvartal | 12 mjeseci | 23.012023 | 31.03.2023 |Ro81
Zivotinja nabave
Urbanisti&ki plan uredenja Postupak jednostavne o s
12 JEvBeizs  [(RaneElERe 71000000-8 8.700,00 i NE Ugover NE lkvartal | 12mjesec | 23.012023 R08Y-2
JEVB-9/23  |Sanacija plivalista ,Bonj* | 45453100-8 13.800,00| Postupak Jednostavne NE Ugover NE Ilkvartal | 4 mjeseca | 31.03.2023 R112-15  |lzmijenjena
13
JEVB-9/23 s el &) Postupak jednostavne .
- anacija plivalidta ,Bonj 45453100-8 13.800,00 ehae NE Ugover NE I. kvartal 4 mjeseca 23.01.2023 | 31.03.2023 [R112-15
Nabava @
JEVB-10/23  |komunalne opreme za 34928400-2 15.920,00 P“mF’j"a{;fv":S‘a"“e DA Ugover NE Il.kvartal | 4 mjeseca | 31.03.2023 R114-18  |lzmijenjena
14 opremanje plaza
Nabava d
JEVB-10/23 | komunaine opreme za 349284002 15.920,00 P"s’”pi*;f:v’g’m""e NE Ugover NE I kvartal | 4 mijeseca | 23.01.2023 | 31.03.2023 |R114-18
opremanje plaza
Dobava i postavijanje i
JEVB-11/23 |deckinga ha betonskom | 44112200-0 15.920,00 P°3‘”pi';§:v’;°s‘a""e NE Ugovar NE ILkvatal | 4 mjeseca | 31.03.2023 R112:15  |lzmienjena
i platu kod hotela Helios
Dobava i postavijanje 0 :
JEVB-11/23 | deckinga na betonskom | 441122000 15.920,00 P"S‘“F’i‘;f:‘:‘:s‘a""e NE Ugovor NE lkvartal | 4 mjeseca | 23.012023 | 31.03.2023 |R112-15
platu kod hotela Helios
JEVB-1212 |Sanaciaplazekod hotela | 455430002 2,500 ] PeAMPSE aTosiave NE Ugovor NE Il kvartal | 4 mjeseca | 31.032023 R112-5  |lzmienjena
16 -
JEVB-12/23 |SanaciaplaZe kod hotela | 55430005 26/500,00] Festupak jsdrostavie NE Ugovor NE lkvartal | 4 mjeseca | 23.012023 | 31.03.2023 |R112-15
JArkada nabave
Sanacija betonskog platoa g
JEVB-13/23  |i plaze ispred hotela 452430002 26.500,00| PoStupaK jednostavne NE Ugovor NE IlLkvartal | 4mjeseca | 31.032023 R112-15  |lzmijenjena
"Places"
17
Sanacija betonskog platoa 7
JEVB-13/23  |i plaze ispred hotela 452430002 42.470,00 P“‘”":';{f:\f;“s‘a"“e NE Ugovor NE I. kvartal 4mjeseca | 23.01.2023 | 31.03.2023 |R112-15
e
Dobava materijala za Postupak jednostavne . ey
n JEVB-14/23 | Qohea M 452434006 6.370,00 s NE Ugovor NE Nkvartel | 4mjeseca | 31.03.2023 R112-15  |izmijenjena
Dobava materijala za Postupak jednostavne .
JEvB-142s LoD TS 45243400-6 6.370,00 e NE Ugovor NE lkvartal | 4mjeseca | 23.01.2023 | 31.03.2023 |R112.15




Urbanisticki plan uredenja

Postupak jednostavne

o JEVB-15123 | oo e 71000000-8 7.430,00 i NE Ugovor NE Il kvartal | 18mjeseci | 31.032023 R094-10  |lzmijenjena
Urbanisti¢ki plan uredenja Postupak jednostavne i ;
JEVE-15/23 | o e 71000000-8 7.430,00 ot NE  |Ugovor NE I. kvartal 18 mjeseci | 23.012023 | 31.03.2023 | R094-10
Ulaganja na gradevinskom
20 | JEVE-16/23 ggﬁt‘:jizzgrzj"; gradske | 74251000-2 s460;0| Peshipeic ednesiavhe NE  |Ugovor NE lkvarial | 4 mjeseca | 23012023 R024-1
dokumentacije
Dodatna ulaganja na
gradevinskom objektu - :
JEVB-17/23 | Sviacionice na 452122307 10:600,00] P SRR RATCSAS NE  |Ugovor NE llkvartal | 12mjeseci | 31.032023 R134-4  |lznijenjena
nogometnom igralistu
Vrbanj
21
Dodatna ulaganja na
gradevinskom objektu - ¢
JEVB-17/23 | Svlationice na 452122307 10.600,00 P“‘“Pikafaf"f:s‘a""e NE Ugovor NE 1. kvartal 12 mjeseci | 23.01.2023 | 31.03.2023 | R 134-4
nogometnom igralistu ]
Vrbanj
Nabava usluga lokalneg n Postupak jednostavne 3 i RO18
22 |JEVB-18/23 I cominators 72224000-1 9.960,00 Aabare NE Ugovor NE I. kvartal 12 mjeseci 23.01.2023 R024-1
MNabavatranspornih Postupaljednestavne .y . ;
23 |JEVB-19/23 ; 24430000-0 541500 NE Ugever DA | 4 23.012023 | 31.03.2023 |R114-15 | Obisana
"Morski }:3_rsti qtoka Hvara - )
JEVB-20/23 ;:'é‘;?;:‘;gju@;ii“;abaw | 34928470-3 20.170,00 P°s‘”pﬁ"“a{f§,’;°5'a""e NE Ugovor DA Il.kvartal | Smjeseci | 31.032023 ROS5-12  |lzmijenjena
signalizacija
24
"Morski prsti otoka Hvara -
valorizacija prirodne Postupak jednostavne Al
JEVB-20/23 |, siine poluoioka Kabal" - 34928470-3 20.170,00 s NE Ugovor DA 1. kvartal 5 mjeseci 23.01.2023 | 31.03.2023 | R055-12
signalizacija
Nadzor nad izvedenjem -
JEVB-21/23 |radova na gradnji Trga 71247000-1 13.500,00 P°5‘”p?";fg";°s‘a""e NE Ugovor NE i, kvartal Smieseci | 31.032023 R115-6 zmijenjena
Stjepana Radi¢a
B NJ: d izvoden]
adzor nad izvodenjem §
JEVB-21/23  |radovanagradnjiTrga | 712470001 10.500,00 P”’“"i’;ﬁ:ﬁ;"“a""e NE Ugovar NE lLkvartal |  5mieseci | 23.01.2023 | 31.03.2023 |R1156
Stjepana Radi¢a
Gradnja javne rasvjete ;
JEVB-22/23  |Vela Rudina, 45316110-9 5.840,00 P“‘”"f]‘;{:“:\[fs‘a"“e NE Ugover NE Il.kvartal | 4mieseca | 31.03.2023 R054-5 lzmijenjena
cesta SG 040
2 Gradnja | jet
radnja javne rasvjete : ;
JEVB-22/23  |Vela Rudina, 453161109 584000/ TReuTL NSV NE  |Ugovor NE l.kvartal | 4mjeseca |23.012023 | 31.03.2023 | R054-5
; cesta SG 040
27 |JEVB-23/23 g:‘?'gfgz‘f”;uf’;‘j;fe 45316110-9 10.000,00 p°s‘“pan‘;{;d‘f‘e°5ta"”e NE Ugovor NE 1. kvartal 1mjesec | 23.01.2023 R125-6
JEVB-24/23 | Gradnja Mrivanice Vrbanj | 45215400-1 11.000,00 p“‘”pﬂ;ﬁg’s‘a"”e NE Ugovor NE 1. kvartal 7 mjeseci | 31.03.2023 R096 lzrjenjena
28 :
JEVB-24/23 | Gradnja Mrtvaénice Vrbanj| 45215400-1 19,00 qn] T8 BRK SEoRN T NE Ugovor NE 1. kvartal 7mjeseci | 23.01.2023 | 31.03.2023 | R096




Dobava i ugradnja Postupak jednostavne ; i
20 [JEVB-25123 | e e teinera 445138008 26.500,00 e NE Ugovor NE I. kvartal 5mjeseci | 23.01.2023 R114-19
Oprémanje terena za ;
JEVB26/23 |vanaerodromsko siijetanje | 421221207 §8:44i5ipg| PretpaR ienoetave NE Ugovor NE Il kvartal |  5mjeseci | 31.08.2023 R446 lzmijenjena
helikoptera
30
QOpremanje terena za ;
JEVB-26/23  |vanaerodromsko slijetanje | 421221207 35.440,00 P°5‘”P?1';’;’§v"e°5ta"“e NE Ugovor NE 1. kvartal 5mjeseci | 23.01.2023 | 31.03.2023 |Raas
helikoptera :
Dodatna ulaganja na
gradevinskim objektima- 3 Postupak jednostavne i -
JEVB-27/23 gradnja okolisa Dje&j vrtié 45112700-2 8.170,00 rahaie NE Ugovor NE II. kvartal 3 mjeseca 31.03.2023 R044-48 Izmijenjena
"Sardelice”
Dodatna ulaganja na
gradevinskim objektima- * Postupak jednostavne .
31 [JEVB-27/23 |3 ol Dyecji vrié | 451127002 8.170,00 it et NE Ugovor NE Ii. kvartal 3mjeseca | 23.012023 | 31.03.2023 |R044-48
"Sardelice”
Dodatna ulaganja na
- gradevinskim objektima- o ‘Postupak jednostavne k
JEVB-27/23 |0 Kolia Dieji vt | 451127002 8.170,00 e NE Ugovor NE 3mjeseca | 23.01.2023 | 23.01.2023 |R044-48
"Sardelice”
32 [JEVB-28/23 |Nabava Standova 45223810-7 13.270,00 P“‘””i’;{g’;""’w""e NE Ugovor NE II. kvartal 2 mjeseca | 23.01.2023 R114-3
i Gradnja javne povrsine Postupak jednostavne " .
33 [JEVB-29123 | o v, Marije Dol | 450000007 53.100,00 s londe NE Ugovor NE II. kvartal 10 mjeseci | 23.01.2023 R113-30
% Izrada dokumentacije za Postupak jednostavne . :
34 [JEVB30/23 | SO SO 90711100-5 3.700,00 il NE Ugover NE Il. kvartal 12 mjeseci | 23.01.2023 R040
Sanacija i zatvaranje ;
35 |[EVB-31/23  |odlagalista Dolc* — izrada | 71320000-7 26.500,00{ © °5'”p?1“af§:;°3‘a"“e NE Ugovor NE Ilkvartal |  8mjesed | 23.01.2023 RO71-4
dokumentacije e
Asfaltiranje nerazvrstanih .
36 [EVB-32/23  |cesta na podrutju naselja | 452332221 z1.235,00} FORUPRK Scnostavrie NE Ugovor NE Il kvartal | 3mjeseca | 23.012023 RO054-5
Stari Grad
Uredenje nerazvrstanih .
37 |JEVB-33/23 |cesta na podrugju naselja | 452331208 15.920,00 P“*””i*;f:\f”;“’*‘"“ NE Ugovor NE Il kvatal | 6mieseci | 23.01.2023 R054-5
Vrbanj
Asfaliiranje ’
38 |EVB-34/23  |nerazvrstanih cesta na 452332221 15.920,00 P"s‘“pi‘;f;’v’;"ma"“e NE Ugovor NE Il kvartal |  3mjeseca | 23.01.2023 RO54-5
podrucju naselja Dol
. Uredenje poljskih i Postupak jednostavne . ’ R106
39 |EVB-35/23 Bumskih puteva 45233141-8 8.900,00 Aabave NE Ugovor NE 1. kvartal 12 mjeseci 23.01.2023 R108
lzmjene i dopune .
40 |JEVB-36/23 | Prostomog plana uredenja | 71000000-8 i45nwol F ERIPRE e besadR NE Ugovor NE Ilkvartal | 24 mjeseca | 23.01.2023 poes.
grada (PPU GSG)
i Uredenje javne povrsine Postupak jednostavne " g R113-8
41 [JEVB-37/23 | SIS BURE 45112700-2 15.930,00 i NE Ugovor NE 11, kvartal 8mjeseci | 23.01.2023 St




Projektna dokumentacija
za Prezentacijsko

Postupak jednostavne

42 |JEVB-36/23 |78 T TeZeR eI ot | 712400002 18.580,00 o el NE Ugovor NE Il kvartal | 4mjeseca | 23.012023 R-024-1
Stari Grad
Geodetsko snimanje i upis :
43 |JEVB-39/23  |nerazvrstanih cesta Stari | 71355000-1 5.300,00 P°5‘”Pz‘;m;°s‘a““e NE Ugovor NE Il kvartal | 3mjeseca | 23.012023 RO24-1
Grad
Geodelske snimanje i Upis i
44 | JEVB-40/23 nerdazvrs!anih cesta 71355000-1 5.300,00 F'“‘”"‘;ka e NE Ugaver NE Il kvartal | 3mjeseca | 23.012023 RO24-1
Rudina
Geodetske snimanje i upis = Postupak jednostavne g
45 [JEvB41s2 | Gecdetsko snimanie | upie | 743850001 5.300,00 i NE Ugovor NE IlLkvartal | 3mjeseca | 23.012023 RO24-1
Modernizacija javne ;
46 [JEVB-42/23  |rasviete u LED rasvjetu na | 45316110-6 1s3a0;00) * HupEs Stostaue NE  |Ugovor NE Il kvartal | 1mjesec | 23012023 R125-6
podruéju Staroga Grada
Gradnja oborinske :
47 |JEVB-43/23 | odvodnje na podrugju 452321302 15.930,00| Postupak jednostavne NE Ugovor NE I kvartal | 12mjeseci | 23.012023 R097-1
Grada
" Pr Ojek‘tna dokumentaﬁija i Postupak jednosiavne i 3
48 |JEVB-44/23 | PTOISKING dokment 71240000-2 26.000,00 e NE Ugovor NE il kvartal | 8mjeseci | 23.01.2023 R403
Izrada Plana gospodarenja :
49 |JEVB-45/23 |otpadom Grada Staroga | 90700000-4 4.000,00 F'“‘“"ff;f;{fs‘a"“e NE Ugovor NE W kvartal | 6mjeseci | 23.012023 RO85-10
Grada
|zrada studije utjecaja na
okoli§ za izmjene i dopune Postupak jednostavne . .
50 [JEvB4ei2s | el Zee | 4oF 90700000-4 12.740,00 il NE Ugovor NE Wl kvartal | 6mjeseci | 23.012023 RO94-16
Grada
Dodatna ulaganja na
g gradevinskim objektima- v Postupak jednostavne " 1
51 [JEVB-47/23 Diedji vrtié "Sardefice"- 45223000-6 8.175,00 nabave NE Ugovor NE II. kvartal 6 mjeseci 23.012023 R044-70
NadstreSnica
Gradnja javne povrsine ;
52 [JEVB-48/23  |oko Osnovne Ekole "Petra | 45000000-7 37.160,00| POstupak jednostavne NE Ugovor DA ILkvarial | 6mjeseci | 23.012023 R113-32 | 2mijenjena
Hektorovica" nabave R113-31
lzrada projektne
dokumentacije za Postupak jednostavne F ———
JEVB923 [Iotmentacle = 71240000-2 19.000,00 i NE Ugovor NE Il kvartal | 4mjeseca | 31.032023 R024-1 lzmijenjena
53 Vatrogasnog doma
. Idejno rjesenje - novi Postupak jednostavne ;
JEVB4gizs [ IEEIE 71240000-2 9.800,00 s NE Ugovor NE Il kvartal | 4mjeseca | 23.012023 | 31.03.2023 |R024-1
Idejno rjeSenje - nauticki Postupak jednostavne :
54 |JEVB-S0/23 | doO TS 71240000-2 9.800,00 i o NE Ugovor NE Il kvartal | 4 mjeseca | 23.01.2023 R024-1
Urbanisti¢ki plan uredenja Postupak jednostavne . 3
55 |JEVB-51/23 | gt P 2 | 71000000-8 4.780,00 Pn alb i NE Ugovor NE il kvartal | 18mjeseci | 23.01.2023 R090-2
JEVB-52/23 | Sanacia Mauzolejadon | 4a5q00.5 30.000,00| Postupak jednostane NE Ugovor NE Ul kvartal | 12mijeseci | 31.032023 R1441 lzmijenjena
o Sime Ljubiéa e nabave : d s R145-5 e
o Sanacija Mauzoleja don Postupak jednostavne i 5 R144-1
Jeveszizs |Zanadle e 45454100-5 43.640,00 e NE Ugovor NE Il kvartal | 12mjeseci | 23.01.2023 | 31.03.2023 4t

6




Dodatna ulaganja na
i gradevinskim objektima - Postupak jednostavne .
57 |JEVB-53/23 Krov na zgradi Gradske 45223000-6 31.850,00 chees NE Ugovor NE V. kvartal 6 mjeseci 23.01.2023 R440
uprave
Usluga odrZavanja .
58 [JEVB-54/23 |racunainih programaza | 503241003 9.500,00 | Postupak jednostavne NE Ugovor NE Il kvartal | 24 mjeseca | 31.03.2023 R191 |potana
komunalno redarstvo B
|zrada idejnog rjesenja za
: izgradnju poslovne zgrade Postupak jednostavne 7 '
59 |JEVB-55/23 na k.&.zem. 7407 i 7401 71240000-2 9.000,00 hibave NE Ugover NE 1. kvartal 12 mjeseci 31.03.2023 R461 Dodana
k.o. Stari Grad
Priprema izrade izmjena i i
60 |JEVB-56/23 |dopuna PPU Grada 71000000-8 3.500,00| P OStupak jednostavne NE Ugovor NE IlLkvartal | 6mjeseci | 31.03.2023 Ras4 Dodana
nabave R085-4
Staroga Grada
Izrada arhitektonskog ]
61 |JEVB-58/23 |snimka postojeéeg stanja | 71240000-2 5.500,00| OstuPak jednostavne NE Ugovar NE Il kvartal | 3mjeseca | 31.03.2023 RO024-1 Dotana
083 Petra Hektoroviéa
|zrada lzvie$ca o stanju u
L prostoru Grada Staroga Postupak jednostavne :
62 |JEVB-59/23 Grada, za razdoblje 2015.- 71000000-8 6.700,00 el oy NE Ugovor NE II. kvartal 3 mjeseca 31.03.2023 R024-1 Dodana
2022. g.
|zrada projektne 2
63 |JEVB-60/23 |dokumentacije za uredenje| 71240000-2 20.000,00 P"s*“pika{:i'g’s‘a""e NE Ugovor NE II. kvartal 4mjeseca | 31.03.2023 R024-1 Dodana
parka Vorba
Clanak 4.

Administrativne poslove za provodenje postupaka jednostavne i javne nabave, plan nabave,

sporazuma provodit ¢e Jedinstveni upravni odjel Grada Staroga Grada.

stranici Grada Staroga Grada.

Clanak 5.

registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih

Ovaj Plan nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu primjenjuje se i stupa na snagu danom objave u Elektroni¢kom oglasniku javne
nabave Republike Hrvatske gdje ée biti objavljen u standardiziranom obliku kao i u SluZbenom glasniku Grada Staroga Grada te na internetskoj




